



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศบب.

ที่ กท ๐๔๖๕.๗/๒

วันที่ ๕ ม.ค. ๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผบ.ศบบ.

ตามที่ ศูนย์การbinทหารบก ลพบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจาก เปลี่ยนแปลง เดือน ปี ที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากพึ่งได้รับ แบบรูปและรายการก่อสร้าง จาก ยย.ทบ. จึงไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในเดือน ธ.ค.๖๐ ตามที่คาดการณ์ไว้ ศูนย์การbinทหารบก ลพบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

พ.ท.

(ธนพงษ์ แพทย์พิทยา)

หน.ผพธ.กบร.ศบบ.

เรียน ผบ.ศบบ.

- เห็นควรกรณออนุมัติตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น

พ.ท.

(ประจํา พูลศิริ)

หน.ผสก.กบร.ศบบ. ทำการแทน

หก.กบร.ศบบ.

๕ ม.ค. ๖๑

อนุมัติตามข้อเสนอ

พล.ต.

(เชาวนโรจน์ สอโส)

ผบ.ศบบ.

๕ ม.ค. ๖๑



ประกาศ ศูนย์การbinทหารบก
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....
ตามที่ศูนย์การbinทหารบก ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นั้น

ศูนย์การbinทหารบก ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตรี

(เชาวน์โรจน์ สอโส)

ผู้บัญชาการศูนย์การbinทหารบก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศูนย์การbinทหารบก ลงวันที่

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานก่อสร้างโรงรถหลังคาสูง จุ ๑๐ คัน ๑ หัวโรง (พัน.ชบร.บ.ทบ.) จำนวน ๑ หลัง ของ ศูนย์การbinทหาร บก จังหวัดลพบุรี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑	๓,๖๘๐,๗๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐	งานก่อสร้างโรงรถ หลังคาสูง จุ ๑๐ คัน ๑ หัวโรง (พัน.ชบร.บ.ทบ.) จำนวน ๑ หลัง ของ ศูนย์การbinทหารบก จังหวัดลพบุรี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑	๓,๖๘๐,๗๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๑